

JUAN ALDAMA

**"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021**

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION No: _____

OBRA POR CONTRATO

FECHA: _____ 2021

HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA: 04 FONDO III

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL

CONVENIO DE CONCERTACION No. _____

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRESNOS 2DA ETAPA, COLONIA 7 DE MARZO

LOCALIDAD JUAN ALDAMA MUNICIPIO JUAN ALDAMA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

FECHA REAL DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2021

FECHA REAL DE TERMINACION: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE JUAN ALDAMA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ESTADO DE ZACATECAS SIENDO LAS 10:00 DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

SE REUNIERON LOS SIGUIENTES C. ING. JOSE SERRANO ALBA, C. MANUEL CELAYA ARREDONDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRESNOS 2DA ETAPA, COLONIA 7 DE MARZO

Depto. Desarrollo Económico y Social
OPERADO
JUAN ALDAMA, ZAC.

000001

LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZA EN BASE A LA AUTORIZACIÓN, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN.

NO. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FISM	APORTACIÓN DIRECTA		
				ESTATAL	MUNICIPIO	CREDITO BENEFICIARIOS
ACTA CONSEJO	/ /	\$1,595,175.99	\$1,595,175.99			

LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION.

AÑO FISCAL	TOTAL	FISM	ESTATAL	APORTACION DIRECTA		
				MUNICIPIO	CREDITO	BENEFICIARIOS
21	\$1,595,175.99	\$1,595,175.99				

MODIFICACION AL PROYECTO

PRESUPUESTAL _____

METAS _____


CONSISTENTE EN _____

SALDO POR CANCELAR _____

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LLEGUEN A RESULTAR EN LA MISMA, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACIÓN.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, DE LA COORDINACION GENERAL DE LA SEDESOL Y DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.



000002


ENTREGA DE RECEPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRESNOS 2DA ETAPA, COLONIA 7 DE MARZO

POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA FEDERAL O GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)

POR LA FUNCION PUBLICA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.

POR LA SEDESOL

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA

OBRA POR CONTRATO

RECIBE:

COMITÉ DE OBRA

MARTINA MACIEL

PRESIDENTE


Roberto Cortes

SECRETARIO

Patricia Castañeda

TESORERO

VOCAL DE CONTROL Y VIG.



000003


SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR: NOMBRE _____ CARGO _____

ENTIDAD O DEPENDENCIA _____

RAZONES _____

FIRMA _____

NOTA: A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS, EN SU CASO, O COPIAS DE TIPOS DE PROPIEDAD, CARTA DE CESION DE DERECHOS SOBRE EL TERRENO, DOCUMENTOS DE EXPROPIACIÓN, OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA, CONVENIO DE OPERACIÓN DE LA OBRA Y OTROS QUE SE CONSIDERAN CONVENIENTES.



000004

ENTREGA DE RECEPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FRESNOS 2DA ETAPA, COLONIA 7 DE MARZO


POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
(CONTRATISTA QUE REALIZO LA OBRA)
C. LEOBARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ



POR LA SEDESOL

POR EL MUNICIPIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de **JUAN ALDAMA, ZAC.**
POR LA DEPENDENCIA FEDERAL

OBRA POR CONTRATO

RECIBE:

COMITÉ DE OBRA

MARTINA MACIEL

PRESIDENTE

Roberto Cortes

SECRETARIO

Oralia Castañeda S

TESORERO

Roberto - Cortes

VOCAL DE CONTROL Y VIG.

Depto. Desarrollo
Económico y Social
OPERADO
JUAN ALDAMA, ZAC.

000005