

**JUAN ALDAMA**

**"RETOMANDO EL CAMINO"  
2018-2021**

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCION No: 404011**

**OBRA POR CONTRATO**

FECHA: DICIEMBRE DE 2019

HOJA: 1 DE 4


PROGRAMA: 04 FONDO III

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL

CONVENIO DE CONCERTACION No. \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LA VIRGEN DE LA COMUNIDAD DE LAS NORIAS .

LOCALIDAD LAS NORIAS MUNICIPIO JUAN ALDAMA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO



FECHA REAL DE INICIO: DICIEMBRE DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACION: DICIEMBRE DE 2019

EN LA LOCALIDAD DE LASNORIAS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ESTADO DE ZACATECAS SIENDO LAS 9:00 HRS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

000001

SE REUNIERON LOS SIGUIENTES C. ING. JOSE SERRANO ALBA, C. MANUEL CELAYA ARREDONDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LA VIRGEN DE LA COMUNIDAD DE LAS NORIAS .

**LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZA EN BASE A LA AUTORIZACIÓN, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN.**

NO. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	APORTACIÓN DIRECTA			
			FISM	ESTATAL	MUNICIPIO	CREDITO BENEFICIARIOS
ACTA CONSEJO	28/11/2019	605,520.00	605,520.00			

**LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION.**

AÑO FISCAL	TOTAL	FISM	ESTATAL	APORTACION DIRECTA	
				MUNICIPIO	CREDITO BENEFICIARIOS
2019	605,520.00	605,520.00			

**MODIFICACION AL PROYECTO**

PRESUPUESTAL

METAS

CONSISTENTE EN


SALDO POR CANCELAR

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LLEGUEN A RESULTAR EN LA MISMA, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACIÓN.

**000002**

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, DE LA COORDINACION GENERAL DE LA SEDESOL Y DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.


**ENTREGA DE RECEPCION: CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LA VIRGEN DE LA COMUNIDAD DE LAS NORIAS .** POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA:**

(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA FEDERAL O GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)

POR LA FUNCION PUBLICA




  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Ayuntamiento 2018-2021  
Municipio de  
Juan Aldama, Zac.

\_\_\_\_\_  
POR LA SEDESOL

\_\_\_\_\_  
POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA

**OBRA POR CONTRATO**



**RECIBE:**

**COMITÉ DE OBRA**

Salvador P. Sandoval

**PRESIDENTE**

Agustin MTZ S.

**SECRETARIO**

Joel Soto S.

**TESORERO**

Maria Guadalupe Ponce

**VOCAL DE CONTROL Y VIG.**

**000003**


SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR: NOMBRE \_\_\_\_\_ CARGO \_\_\_\_\_

ENTIDAD O DEPENDENCIA \_\_\_\_\_

RAZONES \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**NOTA:** A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS, EN SU CASO, O COPIAS DE TIPOS DE PROPIEDAD, CARTA DE CESION DE DERECHOS SOBRE EL TERRENO, DOCUMENTOS DE EXPROPIACIÓN, OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA, CONVENIO DE OPERACIÓN DE LA OBRA Y OTROS QUE SE CONSIDERAN CONVENIENTES.



060004