



**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**ACTA DE ENTREGA- RECEPCION**  
**OBRA POR CONTRATO**

FECHA: 26/12/2016

HOJA: 1 DE 3

PROGRAMA: 4-FONDO III

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION

CONVENIO DE CONCERTACION No. \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3a NORTE, COLONIA ORIENTE.

LOCALIDAD JUAN ALDAMA MUNICIPIO JUAN ALDAMA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

FECHA REAL DE INICIO 03 / NOVIEMBRE /2016

FECHA REAL DE TERMINACION 26 / DICIEMBRE /2016

EN LA LOCALIDAD DE JUAN ALDAMA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ESTADO DE ZACATECAS SIENDO LAS 11:30 HRS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

SE REUNIERON LOS SIGUIENTES C. PROF. HECTOR RAFAEL CASTILLO ALBA, ING. JULIO CESAR RIOS CERRILLO, ING. GENARO HERNANDEZ OLGUIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y COORDINADOR DE LA REGION 04 NOROESTE DE LA SEDESOL ESTATAL RESPECTIVAMENTE, REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIÁS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3a NORTE, COLONIA ORIENTE.

INTERVINIENDO TAMBIEN EL ING. LUIS ARROLLO CUELLAR, SUPERVISOR DE LA FUNCION PÚBLICA DEL ESTADO.

LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZA EN BASE A LOS OFICIOS DE AUTORIZACIÓN, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN.

NO. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FIMS	APORTACIÓN DIRECTA		
				ESTATAL	MUNICIPIO	OTROS BENEFICIARIOS
		426,213.00	426,213.00			0.00



LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION.

AÑO FISCAL	TOTAL	FIMS	ESTATAL	MUNICIPIO	APORTACION DIRECTA	
					OTROS	BENEFICIARIOS
2016	426,213.00	426,213.00				0.00

**MODIFICACION AL PROYECTO**

PRESUPUESTAL \_\_\_\_\_

METAS \_\_\_\_\_

CONSISTENTE EN \_\_\_\_\_

SALDO POR CANCELAR \_\_\_\_\_

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LLEGUEN A RESULTAR EN LA MISMA, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACIÓN.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, DE LA SEDESOL ESTATAL Y DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

**ENTREGA DE RECEPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3a NORTE, COLONIA ORIENTE.**

POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA **AL COMITÉ DE OBRA** QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA:**

(AYUTAMIENTO, DEPENDENCIA FEDERAL O GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)

POR LA FUNCION PUBLICA

  
\_\_\_\_\_  
PROF. HECTOR RAFAEL CASTILLO ALBA

**OBRA POR CONTRATO**

**RECIBE:  
EL COMITÉ DE OBRA:**

**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3a NORTE, COLONIA ORIENTE.**

*Ma. Hortencia Castruita P.*  
**MA. HORTENCIA CASTRUITA PEREZ  
PRESIDENTE:**

*Maria Hortencia Perez*  
**MARIA HORTENCIA PEREZ PEREZ  
SECRETARIO:**

*Rosa Maria Sanchez Rios*  
**ROSA MARIA SANCHEZ RIOS  
TESORERO:**

*Victoria Rios Ramirez*  
**VICTORIA RIOS RAMIREZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIG.**

**SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR: NOMBRE** \_\_\_\_\_

**CARGO** \_\_\_\_\_ **ENTIDAD O DEPENDENCIA** \_\_\_\_\_

**RAZONES** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FIRMA** \_\_\_\_\_

**NOTA:** A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS, EN SU CASO, O COPIAS DE TIPOS DE PROPIEDAD, CARTA DE CESION DE DERECHOS SOBRE EL TERRENO, DOCUMENTOS DE EXPROPIACIÓN, OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA, CONVENIO DE OPERACIÓN DE LA OBRA Y OTROS QUE SE CONSIDERAN CONVENIENTES.