

JUAN ALDAMA
"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION No: _____
OBRA POR CONTRATO

FECHA: JULIO 2021

HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA: 04 FONDO III

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL

CONVENIO DE CONCERTACION No: _____

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN BARRIO PRIETO DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS


LOCALIDAD JUAN JOSE RIOS MUNICIPIO JUAN ALDAMA MODALIDAD DE
EJECUCIÓN CONTRATO.

FECHA REAL DE INICIO: 21 DE MAYO DE 2021

FECHA REAL DE TERMINACION: 25 DE JUNIO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ESTADO DE ZACATECAS SIENDO LAS 19:30 HRS DEL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2021

SE REUNIERON LOS SIGUIENTES C. ING. JOSE SERRANO ALBA, C. MANUEL CELAYA ARREDONDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN BARRIO PRIETO DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS



000001

LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZA EN BASE A LA AUTORIZACIÓN, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN.

NO. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FISM	APORTACIÓN DIRECTA		
				ESTATAL	MUNICIPIO	CREDITO BENEFICIARIOS
ACTA CONSEJO	/ /2021	\$172,243.53	\$172,243.53			

LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION.

FISCAL	TOTAL	FISM	ESTATAL	APORTACION DIRECTA		
				MUNICIPIO	CREDITO	BENEFICIARIOS
21	\$172,243.53	\$172,243.53				


MODIFICACION AL PROYECTO

- PRESUPUESTAL _____
- METAS _____
- CONSISTENTE EN _____
- SALDO POR CANCELAR _____

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LLEGUEN A RESULTAR EN LA MISMA, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACIÓN.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, DE LA COORDINACION GENERAL DE LA SEDESOL Y DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.



000002

ENTREGA DE RECEPCION: REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN BARRIO PRIETO DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS

POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA FEDERAL O GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)

POR LA FUNCION PUBLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2016-2021

POR LA SEDESOL Municipio de Juan Aldama, Zac.

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA

OBRA POR CONTRATO

RECIBE:

COMITÉ DE OBRA

Margarita Rendón D.


Elizabeth Vázquez

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL DE CONTROL Y VIG.



000003


SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR: NOMBRE _____ CARGO _____

ENTIDAD O DEPENDENCIA _____

RAZONES _____

FIRMA _____

NOTA: A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS, EN SU CASO, O COPIAS DE TIPOS DE PROPIEDAD, CARTA DE CESION DE DERECHOS SOBRE EL TERRENO, DOCUMENTOS DE EXPROPIACIÓN, OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA, CONVENIO DE OPERACIÓN DE LA OBRA Y OTROS QUE SE CONSIDERAN CONVENIENTES.



000004

ENTREGA DE RECEPCION: REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN BARRIO PRIETO DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS

POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
ING. JOSE GUADALUPE SOTO SALVARREY

P.A. Fco Antonio S.

POR EL MUNICIPIO



[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.
NORMATIVA

POR LA SEDESOL

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL

OBRA POR CONTRATO

RECIBE:

COMITÉ DE OBRA

Margarita Rosales P.


PRESIDENTE

Elizabeth Vazquez

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL DE CONTROL Y VIG.



000005