

JUAN ALDAMA
"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION No: _____

OBRA POR CONTRATO

FECHA: _____ 2021

HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA: 04 FONDO III

SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL

CONVENIO DE CONCERTACION No. _____

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE ALTURA DE LA BARDA PERIMETRAL CON
CONCERTINA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

LOCALIDAD JUAN ALDAMA MUNICIPIO JUAN ALDAMA MODALIDAD DE
EJECUCIÓN CONTRATO.

FECHA REAL DE INICIO: 02 DE JUNIO DE 2021

FECHA REAL DE TERMINACION: 12 DE JULIO DE 2021

LA LOCALIDAD DE JUAN ALDAMA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA
ESTADO DE ZACATECAS SIENDO LAS 12:00 DEL DIA 15 DE JULIO DEL AÑO 2021

SE REUNIERON LOS SIGUIENTES C. ING. JOSE SERRANO ALBA, C. MANUEL CELAYA
ARREDONDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA
EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE
ALTURA DE LA BARDA PERIMETRAL CON CONCERTINA EN INSTALACIONES DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

000001



LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZA EN BASE A LA AUTORIZACIÓN, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN.

NO. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	APORTACIÓN DIRECTA		
			FOURTAMUNDF	ESTATAL	MUNICIPIO CREDITO BENEFICIARIOS
ACTA CONSEJO	/ /	\$185,588.40	\$185,588.40		

LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION.

AÑO FISCAL	TOTAL	APORTACION DIRECTA		
		FOURTAMUNDF	ESTATAL	MUNICIPIO CREDITO BENEFICIARIOS
2021	\$185,588.40	\$185,588.40		

VERIFICACION AL PROYECTO

PRESUPUESTAL _____

METAS _____

CONSISTENTE EN _____

SALDO POR CANCELAR _____

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LLEGUEN A RESULTAR EN LA MISMA, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACIÓN.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, DE LA COORDINACION GENERAL DE LA SEDESOL Y DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

000002



**ENTREGA DE RECEPCION: AMPLIACION DE ALTURA DE LA BARDA PERIMETRAL CON
CONCERTINA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA
FEDERAL O GOBIERNO DEL
ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.

POR LA FUNCION PUBLICA

POR LA SEDESOL

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA

OBRA POR CONTRATO

RECIBE:

COMITÉ DE OBRA

[Handwritten signature]

PRESIDENTE

[Handwritten signature]

SECRETARIO

[Handwritten signature]

TESORERO

[Handwritten signature]

VOCAL DE CONTROL Y VIG.

000003



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR: NOMBRE _____ CARGO _____


ENTIDAD O DEPENDENCIA _____

RAZONES _____

FIRMA _____

NOTA: A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS, EN SU CASO, O COPIAS DE TIPOS DE PROPIEDAD, CARTA DE CESION DE DERECHOS SOBRE EL TERRENO, DOCUMENTOS DE EXPROPIACIÓN, OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA, CONVENIO DE OPERACIÓN DE LA OBRA Y OTROS QUE SE CONSIDERAN CONVENIENTES.

000004



**ENTREGA DE RECEPCION: AMPLIACION DE ALTURA DE LA BARDA PERIMETRAL CON
CONCERTINA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
(CONTRATISTA QUE REALIZO LA OBRA)
C. CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ

Ciriaco Sanchez G

POR LA SEDESOL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA

OBRA POR CONTRATO

RECIBE:
COMITÉ DE OBRA

Rosalia Jimenez
PRESIDENTE

Alma Patricia Vital C.
SECRETARIO

Carina Zúñiga
TESORERO

Karina E. Hernández P.
VOCAL DE CONTROL Y VIG.

000005

