



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION JESUS MEZA, BARRIO DE LA PILA

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES (POR AREAS A CONSTRUIR)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
INICIO DE OBRA	15 de agosto de 2021	
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (TOPOGRAFO)	15 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021
EXCAVACIÓN PARA TUBERIA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	16 de agosto de 2021	18 de agosto de 2021
PLANTILLA O RELLENO PARA DAR NIVELES Y COMPACTACIÓN CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPA DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: SUMINISTRO E MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	19 de agosto de 2021	20 de agosto de 2021
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS., PUESTO EN OBRA MEDIDO Y COMPACTADO.	21 de agosto de 2021	22 de agosto de 2021
RELLENO A VOLTEO CON MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON AFINACION DE TERMINADO CON MEDIOS MANUALES	23 de agosto de 2021	24 de agosto de 2021
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO-SERIE 20, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	25 de agosto de 2021	26 de agosto de 2021
0	26 de agosto de 2021	27 de agosto de 2021
#REF!	28 de agosto de 2021	29 de agosto de 2021
ENCOFRADO CON CONCRETO CICLOPEO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	30 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: LIMPIEZA FINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1 de septiembre de 2021	2 de septiembre de 2021
TERMINO DE OBRA	2 de septiembre de 2021	
Depto. Desarrollo Económico y Social OPERADO JUAN ALDAMA, ZAC.		

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

000108