

## BITACORA DE OBRA

07 DE JUNIO DE 2021

SE DA INICIO A LOS TRABAJOS SE MIDE LA CALLE Y SE LE INFORMA A LA GENTE QUE SE ESTARA TRABAJANDO PARA QUE SE PREPAREN YA QUE NO ABRA PASO, SE DA LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS.

07 DE JUNIO DE 2021

SE INCIAN LAS EXCAVACIONES HASTA UNA PROFUNDIDAD EN ALGUNAS PARTES DE 1.90 M

SE CONCLUYE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION

08 DE JUNIO DE 2021

SE PROCEDE A COLOCAR LA TUBERIA NIVELANDO CON PLANTILLA DE ARENA PARA DAR PENDIENTE Y FUNCIONE BIEN EL DRENAJE Y SE ARROPA LA TUBERIA CON MATERIAL SIN PIEDRAS EN VARIAS PARTES PARA QUE NO SE MUEVA LA TUBERIA.

09 DE JUNIO DE 2021


SE INICIA LA CONSTRUCCION DE LOS DOS POZOS DE VISITA CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

10 DE JUNIO DE 2021

SE TRMINA LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y SE PROCEDE A CUBRIR LA TUBERIA POR COMPLETO.

SE TERMINA LA OBRA Y SE DA LIMPIEZA GENERAL EN EL AREA DONDE SE TRABAJO

  
ING. JOSE GUADALUPE SOTO SALVARREY



000012