


BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	 <p>CONSTRUCTORA JQ DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</p>
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE	
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.	
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.	


FECHA: 03/JUNIO/2021 **RECEP:** 001

SIENDO LAS 09:00 HRS DEL 03 DE JUNIO DE 2021 SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES."

SE DA INICIO CON EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y UTILIZANDO HERRAMIENTA MENOR Y CAL.

CUADRILLA DE NIVELACION: (1 ING. TOPOGRAFO + 1 AYUDANTE)

BOCQUIS:




Depto. Desarrollo
 Económico y Social
OPERADO
 JUAN ALDAMA, ZAC.



000008




 ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE
 CONSTRUCTORA JQ



 C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Municipio de Juan Aldama, Zac.


BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	 CONSTRUCTORA JQ DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE	
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.	
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.	

FECHA: 04/JUNIO/2021 **FOLIO:** 002

SIENDO LAS 10:00 HRS SE HACE EL PEDIDO DE LOS MATERIALES, DEBIDO A QUE NO HAY EN EXISTENCIA LOCAL SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES HASTA TENER FISICAMENTE EL TOTAL DE LOS ANTES MENSIONADOS.

CRUCES




Depto. Desarrollo
 Económico y Social
OPERADO
 JUAN ALDAMA, ZAC.


000009




 ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
 CONSTRUCTORA JQ


 C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Municipio de Juan Aldama, Zac.

BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	 <p>CONSTRUCTORA JQ DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</p>
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE	
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.	
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.	

FECHA: 09/JUNIO/2021



FORM: 003

SIENDO LAS 08:00 HRS SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS CON RETROEXCAVADORA CAT 430-D EN MATERIAL TIPO B, INICIANDO DEL EJE " C ", LOGRANDO UN TOTAL DE 60 M3.


SE DA INICIO CON LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN EL EJE C, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.80 M, EN LINEA DE COLECTOR DE 20".


CUADRILLA DE ALBAÑILERIA: (1 OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)

CRISIS




000010

REMI

ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
CONSTRUCTORA JQ

RECIBI

C. MANUEL CELAYA ARREDONDO, Inicio de
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Juan Aldama, Zac.

BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	 CONSTRUCTORA JQ DISEÑO. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE	
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.	
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.	

FECHA: 10/JUNIO/2021 FOLIO: 004



SIENDO LAS 08:30 HRS SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PLANTILLA PARA DAR NIVELES EN TRAMO B-C CON MATERIAL SELECCIONADO DE 10 CMS DE ESPESOR, OBTENIENDO UN TOTAL DE 4 M3 AL FINALIZAR EL JORNAL.

CUADRILLA DE TAREAS PESADAS: (1 CABO DE OFICIOS + 1 AYUDANTE)

SE REALIZA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 12" SERIE 20 EN EL TRAMO B-C, LOGRANDO UN TOTAL DE 50 ML.


CUADRILLA DE PLOMERIA: (1 OF. PLOMERO + 1 AYUDANTE)

CRUCIOS



000011





 ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE
 CONSTRUCTORA JQ


 C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Ayuntamiento 2018-2021
 Municipio de Juan Aldama, Zac.

BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE	
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.	
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.	

FECHA:

11/JUNIO/2021

FOLIO:

005



SIENDO LAS 08:15 HRS SE INICIAN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y/O ARROPE DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION, TRABAJO HECHO A MANO, OGRANDO UN TOTAL DE 12 M3.

CUADRILLA DE TAREAS PESADAS: (1 CABO DE OFICIOS + 1 AYUDANTE)

SE DA INICIO CON LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN EL EJE "B" A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRAFICO LIJERO.

CUADRILLA DE TAREAS ALBAÑILERIA: (1 OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)


CRUCES:




000012




ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE
CONSTRUCTORA JQ


C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Municipio de Juan Aldama, Zac.

BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE	
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.	
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.	



FECHA: 12/JUNIO/2021
FOLIO: 006

SIENDO LAS 09:10 HRS SE INICIAN LOS TRABAJOS DE RELLENO A VOLTEO POR MEDIOS MECANICOS CON RETROEXCAVADORA.CAT 430-D EN EL TRAMO B-C, OBTENIENDO UN TOTAL DE 32.00 M3.

SE REALIZA LA INTERCONEXION DE POZO DE VISITA EXISTENTE A 2 MTS DEL EJE B, CON TUBERIA DE 8" SERIE 20, DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y REPARACION CON CONCRETO CICLOPEO DE F'C= 200 KG/CM2.

CUADRILLA DE ALBAÑILERIA: (1 OF. ALBAÑIL + 1 AYUDANTE)

ORGANISMO:




000013




 ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
 CONSTRUCTORA JQ


 C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Municipio de Juan Aldama, Zac.

BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	 CONSTRUCTORA JQ DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE	
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.	
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.	

FECHA: 14/JUNIO/2021



FOLIO: 007

SIENDO LAS 08:20 HRS SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TRAZO EN EL TRAMO A-B CON PIOLA Y CAL, OBTENIENDO UN TOTAL DE 40.00 ML, CONCLUYENDO DE ESTA MANERA ESTE CONCEPTO.


CUADRILLA DE TAREAS PESADAS: (1 CABO DE OFICIOS + 1 AYUDANTE)

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN EL TRAMO A-B CON RETROEXCAVADORA CAT 430-D EN MATERIAL TIPO "B" HASTA CON UNA PROFUNDIDAD VARIABLE EN PROMEDIO DE 1.50 MTS +/- OBTENIENDO UN TOTAL DE 48.00 M3.

CRUCIOS



000014


ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
CONSTRUCTORA JQ

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.
C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.



CONSTRUCTORA
JQ
DISEÑO. CONSTRUCCION
Y MANTENIMIENTO

FECHA: 15/JUNIO/2021

FOLIO: 008


SIENDO LAS 08:10 HRS SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PLANTILLA EN EL TRAMO A-B CON MATERIAL SELECCIONADO DE 10 CMS DE ESPESOR, OBTENIENDO UN TOTAL DE 3.20 M3 AL FINALIZAR EL JORNAL, CÓNCLUYENDO ASI ESTE CONCEPTO.

CUADRILLA DE TAREAS PESADAS: (1 CABO DE OFICIOS + 1 AYUDANTE)

SE REALIZA EL CORTE DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS CON CORTADORA DE MOTOR A GASOLINA DE 14" EN EL EJE A, OBTENIENDO UN TOTAL DE 7.00 ML.

SE REALIZA LA DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJE A POR MEDIOS MECANICOS CON UN ESPESOR DE 0.20 M, OBTENIENDO UN TOTAL DE 0.42 M3, INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA.

CROQUIS



Depto. Desarrollo
Económico y Social
OPERANDO
 JUAN ALDAMA, ZAC.



000015


 ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
 CONSTRUCTORA JQ


 C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Ayuntamiento 2018-2021
 Municipio de Juan Aldama, Zac.

BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE	
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.	
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.	

FECHA

16/JUNIO/2021

FOLIO 009

SIENDO LAS 08:25 HRS SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO EN EL TRAMO A-B, OBTENIENDO UN TOTAL DE 40.00 ML, CONCLUYENDO ASI CON ESTE CONCEPTO.

CUADRILLA DE PLOMERIA: (1 OF. PLOMERO + 1 AYUDANTE)



SE REALIZA LA INTERCONEXION EN REGISTRO EXISTENTE DEL EJE A CON DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, REPARACION CON CONCRETO CICLOPEO DE F'C= 200 KG/CM2.

CUADRILLA DE TAREAS PESADAS: (1 CABO DE OFICIOS + 1 AYUDANTE)

SE REALIZA EL RECUBRIMIENTO Y/O ARROPE DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN TRAMO A-B OBTENIENDO UN TOTAL DE 9.80 M3.

CUADRILLA DE TAREAS PESADAS: (1 CABO DE OFICIOS + 1 AYUDANTE)

CREQUIS




000016



ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
CONSTRUCTORA JQ

C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Municipio de Juan Aldama, Zac.

BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	 CONSTRUCTORA JQ DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE	
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.	
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.	

FECHA: 17/JUNIO/2021


FOLIO: 010

SIENDO LAS 08:00 HRS SE INICIAN LOS TRABAJOS DE RELLENO A VOLTEO POR MEDIOS MECANICOS CON RETROEXCAVADORA CAT 430-D EN EL TRAMO A-B, OBTENIENDO UN TOTAL DE 25.60 M3, CONCLUYENDO ASI ESTE CONCEPTO.

SE REALIZA EL COLADO DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 EN EL EJE A CON UN TOTAL DE 2.80 M2, ACABADO RALLADO, CONCRETO HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA DE 1 BULTO.

CUADRILLA DE ALBAÑILERIA 2: (1 OF. ALBAÑIL + 2 AYUDANTES)


CRÓQUIS




000017




 ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
 CONSTRUCTORA JQ


 C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 Ayuntamiento 2018-2021
 Municipio de Juan Aldama, Zac.

BITACORA DE OBRA

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA	 <p>CONSTRUCTORA JQ DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</p>
CONTRATISTA:	ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE	
PROYECTO:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES.	
UBICACIÓN:	CALLE ALAMEDA, BARRIO LA FLORES, JUAN ALDAMA, ZAC.	

FECHA



18/JUNIO/2021

FOLIO 011

SIENDO LAS 08:40 HRS SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LIMPEZA GENERAL DE OBRA, CON AFINE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, OBTENIENDO UN TOTAL DE 90 ML.


SIENDO LAS 16:35 HRS DEL 18 DE JUNIO DE 2021 SE DAN POR TERMINADAS LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALAMEDA, BARRIO LAS FLORES."

GRABIS



000018




ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE
CONSTRUCTORA JQ


C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Municipio de Juan Aldama, Zac.