



**JUAN ALDAMA**

"RETOMANDO EL CAMINO"  
2018-2021

**CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA**

**AMPLIACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN BARRIO PRIETO DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES (POR AREAS A CONSTRUIR)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
<b>ICIO DE OBRA</b>	20 de agosto de 2021	
PIA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. (TOPOGRAFO)	20 de agosto de 2021	22 de agosto de 2021
CAVACION PARA TUBERIA CON MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 4.00 TS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL ORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	21 de agosto de 2021	23 de agosto de 2021
CAVACION PARA TUBERIA CON MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 TS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL ORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	23 de agosto de 2021	25 de agosto de 2021
ANTILLA O RELLENO PARA DAR NIVELES Y COMPACTACION CON PISON DE MANO Y AGUA, EN CAPA DE 10 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO AUTORIZADO, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA.	24 de agosto de 2021	26 de agosto de 2021
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO, (TEPETATE), CON PISON A MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	25 de agosto de 2021	27 de agosto de 2021
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	29 de agosto de 2021	30 de agosto de 2021
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	31 de agosto de 2021	1 de septiembre de 2021
<b>TERMINO DE OBRA</b>	2 de septiembre de 2021	

Depto. Desarrollo  
 Económico y Social  
**OPERADO**  
 JUAN ALDAMA, ZAC.

000043

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente