



**JUAN ALDAMA**

"RETOMANDO EL CAMINO"  
2018-2021

**CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA**

**CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS**

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES (POR AREAS A CONSTRUIR)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
INICIO DE TRABAJOS	5 de julio de 2021	
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL AREA DE TRABAJO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	5 de julio de 2021	8 de julio de 2021
DESMONTE DED TERRENO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: DESMONTE, RETIRO DE CAPA VEGETAL, AFINE DE FONDO Y TALUDES DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	9 de julio de 2021	14 de julio de 2021
RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO ACCIDENTADO CON TEPETATE PARA TRAZAR RAMPA DE ACCESO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	15 de julio de 2021	20 de julio de 2021
EXCAVACION DEL TERRENO SEGÚN SEA NECESARIO: INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	21 de julio de 2021	27 de julio de 2021
PLANTILLA DE CONCRETO ELABORADO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	28 de julio de 2021	6 de agosto de 2021
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO PREMEZCLADO, CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJE DE CASTILLOS, HERRAMIENTA,EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	7 de agosto de 2021	16 de agosto de 2021
"ESTRUCTURA"	17 de agosto de 2021	26 de agosto de 2021
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2" CALIBRE 10 COMO POSTES YREFUERZOS PARA BARANDAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO, SOLDADURA, PINTURA, LOGITICA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	27 de agosto de 2021	5 de septiembre de 2021
TERMINO DE OBRA	6 de septiembre de 2021	

Depto. Desarrollo  
Económico y Social

**OPERADO**

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

000103