



JUAN ALDAMA

"REFORMANDO EL CAMINO"
2016-2021

CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO DE LA COMUNIDAD DE JALPA

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES (POR AREAS A CONSTRUIR)

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

INICIO DE TRABAJOS

1 de abril de 2021

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

1 de abril de 2021

2 de abril de 2021

CARPETA EN CARPETA ASFALTICA POR MEDIOS MECANICOS CON CERRUCHO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 A 0.10 MTS INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS

3 de abril de 2021

6 de abril de 2021

DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES. INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

7 de abril de 2021

11 de abril de 2021

ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCA VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.

12 de abril de 2021

15 de abril de 2021

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

17 de abril de 2021

21 de abril de 2021

SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE), CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO, Y COMPACTADO. INCLUYE: MATERIAL, EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

22 de abril de 2021

25 de abril de 2021

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 BULTO, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

26 de abril de 2021

29 de abril de 2021

LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

30 de abril de 2021

1 de mayo de 2021

TERMINO DE OBRA

1 de mayo de 2021

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



000122