



**JUAN ALDAMA**

"RETORNANDO EL CAMINO"  
2018-2021

**CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA**


**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL VIACRUCIS,  
COL. 7 DE MARZO**

**Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES (POR AREAS A CONSTRUIR)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
<b>INICIO DE TRABAJOS</b>	12 de abril de 2021	
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	12 de abril de 2021	13 de abril de 2021
CORRIJE EN CARPETA ASFALTICA POR MEDIOS MECANICOS CON SERRUCHO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 A 0.10 MTS INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS	14 de abril de 2021	17 de abril de 2021
DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INVLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	18 de abril de 2021	22 de abril de 2021
ESCARIFICACION DE TERRENO NATURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM MAXIMO PARA UNA MEJORA DEL TERRENO A COMPACTAR. INCLUYE; HOMOGENEIZADO, HUMECTADO, TRATADO, Y TENDIDO.	23 de abril de 2021	27 de abril de 2021
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	28 de abril de 2021	2 de mayo de 2021
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE), CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO, Y COMPACTADO. INCLUYE: MATERIAL, EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	3 de mayo de 2021	6 de mayo de 2021
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, BUNDO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 BULTO, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	7 de mayo de 2021	10 de mayo de 2021
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	11 de mayo de 2021	12 de mayo de 2021
<b>TERMINO DE OBRA</b>	12 de mayo de 2021	

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Es prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



000132