



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"

2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

FINIQUITO No. 033/FONDOIII/PERFORACIONPOZONORIAS/2021.

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Juan Aldama, Zac., siendo las 09:30 horas del día 12 del mes de mayo del 2021, se reunieron en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- I.C.E. José Serrano Alba, Presidente Municipal de Juan Aldama, Zacatecas.
- C. Manuel Celaya Arredondo, en su carácter de Director de Desarrollo Económico y Social.
- Arq. Víctor Hugo Sarmiento Arredondo, en su carácter de Director de Obras y Servicios Públicos.
- C. Peter Thiessen Wiebe, en su carácter de contratista.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

- Número de obra: 033/FONDOIII/PERFORACIONPOZONORIAS/2021
- Fecha de inicio de la obra: 30 DE ABRIL DE 2021.
- Fecha de terminación de la obra: 10 DE MAYO DE 2021.
- Nombre de la obra: **PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS NORIAS DEL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA, ZACATECAS.**
- Adquisición de bomba: \$ 15,000.00
- Monto de la obra: \$ 30,000.00
- Modalidad de ejecución: CONTRATO

Depto. Desarrollo
Económico y Social

OPERADO

JUAN ALDAMA, ZAC.

000006



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021




ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS

Estimación	Periodo de Ejecución	Importe	Estatus
Anticipo	N/A		
Estimación 1	30/04/2021 al 10/05/2021	\$ 15,000.00	liquidada
Estimación 2	30/04/2021 al 10/05/2021	\$ 15,000.00	liquidada
Adquisición de bomba	10/05/2021	\$ 15,000.00	liquidada
	TOTAL PAGADO DE LA OBRA	\$ 45,000.00	

SE ANEXAN CONCEPTOS EJECUTADOS REALES.



000007



JUAN ALDAMA

“RETOMANDO EL CAMINO”
2018-2021




ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

DIRIGIDO A: ING. JOSE SERRANO ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN ALDAMA
JUAN ALDAMA, ZACATECAS.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
30	METRO	PERFORACION	\$ 862.07	\$ 25,862.07
1	PZA	ADQUISICION DE BOMBA	\$ 12,931.03	\$ 12,931.03
SUBTOTAL				\$ 38,793.10
IVA				\$ 6,206.90
TOTAL				\$ 45,000.00



000008




JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"

2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE



MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

La Presidencia Municipal y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:00 horas, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

C. PETER THIESSEN WIEBE

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL



I.C.E. JOSE SERRANO ARREDONDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.

ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ING. ALAN ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.



C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.

000009