



JUAN ALDAMA

“RETOMANDO EL CAMINO”

2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

FINIQUITO No. 045/FONDOIII/AGUAROMUALDO-RIO/2021.


ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

En la ciudad de Juan Aldama, Zac., siendo las 09:30 horas del día 19 del mes de agosto del 2021, se reunieron en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, las personas cuyo nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

- I.C.E. José Serrano Alba, Presidente Municipal de Juan Aldama, Zacatecas.
- C. Manuel Celaya Arredondo, en su carácter de Director de Desarrollo Económico y Social.
- Arq. Víctor Hugo Sarmiento Arredondo, en su carácter de Director de Obras y Servicios Públicos.
- C. Ing. Miguel Angel Luna Martínez, en su carácter de contratista.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

- Número de obra: 045/FONDOIII/AGUAROMUALDO-RIO/2021.
- Fecha de inicio de la obra: 25 DE JULIO DE 2021.
- Fecha de terminación de la obra: 19 DE AGOSTO DE 2021.
- Nombre de la obra: **AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ROMUALDO ROMERO Y RIO DE LA LOZA , COLONIA 7 DE MARZO.**
- Monto de la obra: \$ 119,155.13
- Modalidad de ejecución: CONTRATO



000006

Av. Centenario No.5 Sur
C.P. 98300 Juan Aldama, Zac.

Tels : (498) 983-01-50, 983-19-37, 983-02-41, 982-93-18 y 982-93-19



JUAN ALDAMA

"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS

Estimación	Periodo de Ejecución	Importe	Estatus
Anticipo	N/A		
Estimación 1 y unica	25/07/2021 al 30/07/2021	\$ 119,155.13	liquidada
	TOTAL PAGADO DE LA OBRA	\$ 119,155.13	

SE ANEXAN CONCEPTOS EJECUTADOS REALES.



000007

Av. Centenario No.5 Sur
C.P. 98300 Juan Aldama, Zac.

Tels.: (498) 983-01-50, 983-19-37, 983-02-41, 982-93-18 y 982-93-19



JUAN ALDAMA

Depto. Desarrollo Económico y Social
"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

OPERADO

JUAN ALDAMA, ZAC.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

La Presidencia Municipal y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:00 horas, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

C. ING. MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

I.C.E. JOSE SERRANO ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAN ALDAMA
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de Juan Aldama, Zac.



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de Juan Aldama, Zac.

ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. ALAN ANTONIO MARTINEZ PEREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MANUEL CELAYA ARREDONDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de Juan Aldama, Zac.



000009

Av. Centenario No.5 Sur
C.P. 98300 Juan Aldama, Zac.

Tels.: (498) 983-01-50, 983-19-37, 983-02-41, 982-93-18 y 982-93-19