


**REPORTE DE SUPERVISION****DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

<b>OBRA:</b>	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO, COLONIA 7 DE MARZO
<b>MONTO:</b>	\$94,120.59
<b>CONTRATISTA</b>	C. ING. MIGUEL ANGEL LUNA MARTINEZ
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	12 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JULIO DE 2021

<b>FECHA</b>	<b>NOTAS</b>
12 DE JULIO 2021	CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROMUALDO ROMERO, COLONIA 7 DE MARZO DE JUAN ALDAMA ZACATECAS.
14 DE JULIO 2021	SE REALIZA UNA EXCAVACION CON UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.20 M Y ANCHO DE 0.60M POR MEDIOS MECANICOS Y SE COMIENZA CON EL AFINE DE FONDO Y TIRADO DE CAMA DE ARENA.
16 DE JULIO 2021	PARA ESTA FECHA SE HAN FINALIZADO TRABAJOS DE AFINE Y COLOCACION DE TUBO PVC DE 8" SERIE 2 ASI COMO DEL ARROPE CON CAMA DE ARENA Y ATIERRE DE EXCAVACION Y SE COMENZO CON LA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITAA BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
19 DE JULIO 2021	CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y SE DA POR CONCLUIDA AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA.



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Ayuntamiento 2018-2021  
Municipio de  
Juan Aldama, Zac.

ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

000023