


OPERADO

REPORTE DE SUPERVISION

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL JUAN ALDAMA, ZAC.

OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE VIACRUCIS
MONTO:	\$1,449,687.68
CONTRATISTA	CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ
PLAZO DEL CONTRATO	21 DE ABRIL DEL 2021 AL 04 DE JUNIO DEL 2021

FECHA	NOTAS
21 DE ABRIL DE 2021	SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, HACIENDO CORTE EN CAJA DE APROX 30 CMS, PREPARANDOLO PARA SU ACARREO.
23 DE ABRIL DE 2021	SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE NIVELACION Y ACARREOS, Y SE PROCEDIO AL INICIO DE COLOCACION DE BASE PARA RELLENO, A SU VEZ SE COMENZARON LOS TRABAJOS DE REPARACIONES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.
27 DE ABRIL DE 2021	SE TERMINA LOS TRABAJOS DE NIVELACION CON RELLENO Y SE PROCEDE CON LOS TRABAJOS PARA COMENZAR A PAVIMENTAR, INICIANDO CON LA COMPACTACION DEL PRIMER TRAMO A NIVELAR. TAMBIEN SE COMIENZA A TRAZAR LOS LATERALES DE LA GLORIETA QUE SE PRESENTA EN EL PROYECTO, PARA IR DEFINIENDO BIEN LAS DIMENSIONES Y EVITAR ERRORES A FUTURO
30 DE ABRIL DE 2021	SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE RIELES PARA COLOCAR EL PAVIMENTO, DANDO POR FINALIZADO LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. SE REALIZA LA LIMPIEZA GENERAL DEL PRIMER TRAMO A COLOCAR PAVIMENTO
01 DE MAYO DE 2021	SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL PRIMER TRAMO, DANDO COMO REFERENCIA EL LIMITE DEL PRIMER TRAMO HASTA EL TALLER DE SOLDADURA
04 DE MAYO DE 2021	SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO. SE COLOCAN ALREDEDOR DE 100 M
06 DE MAYO DE 2021	SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO HASTA LA ZONA DE LOCALIZACION DE LA GLORIETA CON SU RESPECTIVO COLADO DE CONCRETO.
09 DE MAYO DE 2021	SE CONTINUAN COLANDO EL CONCRETO HIDRAULICO, CONCLUYENDO HASTA EL AREA DE GLORIETA, Y TERMINANDO LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION.
12 DE MAYO DE 2021	SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y SE TAPAN LOS ACCESOS A LAS CALLES PARA EVITAR LA CIRCUALCION DE LOS VEHICULOS.
05 DE JUNIO DE 2021	SE TERMINA LA OBRA, ABRIENDO LOS ACCESOS A LA CALLE, QUITANDO LA SEÑALIZACION DE ESTAS Y DANDO UNA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.



ARQ. VICTOR HUGO SARMIENTO ARREDONDO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OPERADO

JUAN ALDAMA, ZAC.