

JUAN ALDAMA

**"RETOMANDO EL CAMINO"
2018-2021**

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ACTA DE ENTREGA- RECEPCION No: 401006

OBRA POR CONTRATO

FECHA: MAYO DE 2021

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA: 04 FONDO III

SUB-PROGRAMA: 401 AGUA POTABLE

CONVENIO DE CONCERTACION No. _____

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FABIAN HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS.

LOCALIDAD JUAN ALDAMA MUNICIPIO JUAN ALDAMA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO.


FECHA REAL DE INICIO: MAYO DE 2021

FECHA REAL DE TERMINACION: MAYO DE 2021

EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ESTADO DE ZACATECAS SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021

000001

SE REUNIERON LOS SIGUIENTES C. ING. JOSE SERRANO ALBA, C. MANUEL CELAYA ARREDONDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FABIAN HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS



LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZA EN BASE A LA AUTORIZACIÓN, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN.

NO. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FISM	APORTACIÓN DIRECTA		
				ESTATAL	MUNICIPIO	CREDITO BENEFICIARIOS
ACTA CONSEJO		69,845.69	52,384.26			17,461.42

LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION.

AÑO FISCAL	TOTAL	FISM	ESTATAL	APORTACION DIRECTA		
				MUNICIPIO	CREDITO	BENEFICIARIOS
2021	69,845.69	52,384.26			17,461.42	

MODIFICACION AL PROYECTO

PRESUPUESTAL

METAS

CONSISTENTE EN

SALDO POR CANCELAR

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA ENTIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LLEGUEN A RESULTAR EN LA MISMA, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACIÓN.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, DE LA COORDINACION GENERAL DE LA SEDESOL Y DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.




ENTREGA DE RECEPCION: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FABIAN HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS

POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA FEDERAL O GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)

POR LA FUNCION PUBLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento 2018-2021
Municipio de
Juan Aldama, Zac.

POR LA SEDESOL

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA


OBRA POR CONTRATO

RECIBE:
COMITÉ DE OBRA




ISELA ESMERALDA MORENO MENA
PRESIDENTE


VICENTE MORENO GARCIA
SECRETARIO


MANUELA DE JESUS MORENO GARCIA
TESORERO

EDGAR MORENO MENA
VOCAL DE CONTROL Y VIG. 000003


SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR: NOMBRE _____ CARGO _____

ENTIDAD O DEPENDENCIA _____

RAZONES _____

FIRMA _____

NOTA: A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS, EN SU CASO, O COPIAS DE TIPOS DE PROPIEDAD, CARTA DE CESION DE DERECHOS SOBRE EL TERRENO, DOCUMENTOS DE EXPROPIACIÓN, OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA, CONVENIO DE OPERACIÓN DE LA OBRA Y OTROS QUE SE CONSIDERAN CONVENIENTES.



ENTREGA DE RECEPCION: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FABIAN HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS

POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
ING. HANIEL HOCIEL BUSTILLOS ACOSTA

POR LA FUNCION PUBLICA


POR LA SEDESOL

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA

OBRA POR CONTRATO

RECIBE:

COMITÉ DE OBRA



[Handwritten Signature]

ISELA ESMERALDA MORENO MENA
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

VICENTE MORENO GARCIA
SECRETARIO

[Handwritten Signature]

MANUELA DE JESUS MORENO GARCIA
TESORERO

EDGAR MORENO MENA
VOCAL DE CONTROL Y VIG.

000005