



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE ZACATECAS  
"DEFINIENDO EL CAMINO"  
2010-2011

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**ACTA DE ENTREGA- RECEPCION No: \_\_\_\_\_**

**OBRA POR CONTRATO**

FECHA: JUNIO 2021

HOJA: 1 DE 5

**PROGRAMA: 04 FONDO III**

**SUB-PROGRAMA: 404 URBANIZACION MUNICIPAL**

**CONVENIO DE CONCERTACION No. \_\_\_\_\_**

**NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS.**


**LOCALIDAD JUAN JOSE RIOS MUNICIPIO JUAN ALDAMA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO.**

**FECHA REAL DE INICIO: 03 DE MAYO DEL 2021**

**FECHA REAL DE TERMINACION: 31 DE MAYO DEL 2021**

**LA LOCALIDAD DE JUAN ALDAMA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA ESTADO DE ZACATECAS SIENDO LAS 18:30 HRS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021**

**SE REUNIERON LOS SIGUIENTES C. ING. JOSE SERRANO ALBA, C. MANUEL CELAYA ARREDONDO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DE LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS.**



000001

LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZA EN BASE A LA AUTORIZACIÓN, FECHA Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN.

NO. DE OFICIO	FECHA	TOTAL	FISM	APORTACIÓN DIRECTA		
				ESTATAL	MUNICIPIO	CREDITO BENEFICIARIOS
ACTA CONSEJO	/ /	\$431,880.00	\$431,880.00			

LA INVERSION EJERCIDA POR AÑO FUE COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION.

AÑO FISCAL	TOTAL	FISM	ESTATAL	APORTACION DIRECTA		
				MUNICIPIO	CREDITO	BENEFICIARIOS
020	\$431,880.00	\$431,880.00				

**MODIFICACION AL PROYECTO**

PRESUPUESTAL \_\_\_\_\_

METAS \_\_\_\_\_


CONSISTENTE EN \_\_\_\_\_

SALDO POR CANCELAR \_\_\_\_\_

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LLEGUEN A RESULTAR EN LA MISMA, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA LA FEDERACIÓN.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, DE LA COORDINACION GENERAL DE LA SEDESOL Y DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.



000002

**ENTREGA DE RECEPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO  
HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA DE LA COMUNIDAD DE JUAN JOSE RIOS.**

POR MEDIO DE ESTA ACTA, Y EN ESTE MOMENTO, HACE ENTREGA AL COMITÉ DE OBRA QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA:**

(AYUNTAMIENTO, DEPENDENCIA  
FEDERAL O GOBIERNO DEL  
ESTADO QUE REALIZO LA OBRA)

POR LA FUNCION PUBLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Ayuntamiento 2018-2021  
Municipio de  
Juan Aldama, Zac.

POR LA SEDESOL

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA

**OBRA POR CONTRATO**

**RECIBE:**

**COMITÉ DE OBRA**

Juanana Sanchez R.

C. JUANANA SANCHEZ R.

PRESIDENTE

Ana Bertha Diaz B.

C. ANA BERTHA DIAZ BRAVO.

SECRETARIO

Adriana Ochoa M.


C. ADRIANA OCHOA M.

TESORERO

Ma. Del Rosario Frayre Rios

C. MA DEL ROSARIO FRAYRE RIOS.

VOCAL DE CONTROL Y VIG.



000003

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR: NOMBRE \_\_\_\_\_ CARGO \_\_\_\_\_

ENTIDAD O DEPENDENCIA \_\_\_\_\_

RAZONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**NOTA:** A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS, EN SU CASO, O COPIAS DE TIPOS DE PROPIEDAD, CARTA DE CESION DE DERECHOS SOBRE EL TERRENO, DOCUMENTOS DE EXPROPIACIÓN, OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA, CONVENIO DE OPERACIÓN DE LA OBRA Y OTROS QUE SE CONSIDERAN CONVENIENTES.



000004